PRODUKTIVITAS PEKERJAAAN PENUTUP ATAP PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN RUANG KULIAH FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA by Muhammad Gazi Ansari
ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH
TITLE
PRODUKTIVITAS PEKERJAAAN PENUTUP ATAP PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN RUANG
KULIAH FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
ABSTRACT
ABSTRAK
Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu pekerjaan konstruksi. Peningkatan
produktivitas, salah satu kegunaannya untuk mengurangi waktu pekerjaan, dan itu berarti akan mereduksi biaya. Secara umum, nilai
produktivitas ditentukan oleh faktor besaran volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan jumlah tenaga kerja. Agar pekerjaan dapat
diselesaikan dengan baik, diperlukan upaya perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Untuk itu, penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui nilai produktivitas pada salah satu komponen pekerjaan bangunan gedung. Objek yang diteliti adalah
pekerjaan pemasangan penutup atap pada proyek Gedung Pendidikan dan Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
yang merupakan salah satu proyek yang dibangun guna menfasilitasi kegiatan perkuliahan. Pekerjaan penutup atap merupakan
pekerjaan finishing akhir dari rangkaian konstruksi atap. Material atap menggunakan bahan zincalume. Volume pekerjaan atap
direncanakan seluas 1.513,5 m2. Metode kerja yang digunakan adalah Analisa Empiris Lapangan. Pengumpulan data dilakukan
dengan dua tahap yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari kontraktor yang berupa informasi
gambar rencana dan dokumentasi proyek. Data primer diperoleh dari pengamatan lapangan, dalam bentuk pencatatan waktu
penyelesaian setiap tahap pekerjaan. Ruang lingkup penelitian yaitu pekerjaan penutup atap pada lima segmen bangunan gedung.
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai produktivitas untuk pekerjaan pemasangan atap diperoleh yaitu, Segmen A sebesar 15,576
m2/jam; Segmen B sebesar 30,096 m2/jam; Segmen C sebesar 30,044 m2/jam; Segmen D sebesar 15,097 m2/jam; dan Segmen E
sebesar 13,236 m2/jam. Untuk pekerjaan pemasangan rabung atap diperoleh yaitu, Segmen A sebesar 27,281 m/jam; Segmen B
sebesar 26,462 m/jam; Segmen C sebesar 27,945 m/jam; Segmen D sebesar 26,777 m/jam; dan Segmen E sebesar 26,466 m/jam.
Nilai dan beberapa informasi terkait tentang produktivitas dapat digunakan untuk menghitung koefisien requirement tenaga kerja
dan material pada pekerjaan penutup atap. Lebih lanjutnya informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk proyek-proyek
serupa.
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